

Comune di fara in Sabina
Provincia di Rieti

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 25/03/2026

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 –
Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e
sostenibile - Lavori di resalizzazione Ospedale di Comunità di Passo
Corese

COMMITTENTE: Asl Rieti

IMPRESA: ATI Gruppo Zeta Costruzioni Srl - S.A.R.EP. Srl

Contratto in data 28/09/2023 di euro 2 369 748.76

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 251 149.59
Data Consegna:	09/08/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/08/2024	Importo per la Sicurezza:	61 828.32
Giorni Utili per Ultimazione:	574	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/03/2026	IMPORTO DI VARIANTE	3 542 848.22
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	61 828.32
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	473 949.75

