

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI RIETI (**CUP: I17H20005310003**) ED IL
POLIAMBULATORIO DI RIETI (**CUP: I17H20005300003**)

2^ CONTABILITA' LAVORI



Rieti, maggio 2024

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Martinazzoli

CONTABILITA'

POLIAMBULATORIO RIETI

CUP: I17H20005300003

CONTABILITA' SERVIZIO MEDICINA LEGALE - BONIFICA _ P. 3

N. Stanza	Sup. Pavimento-Soffitti Mq	Perimetro L	Altezza Confinamento H	Sup. Pareti Mq	Confinamento Pav.Corridoio	Confinamento Statico Mq
1A MCA	9,50	13,00	2,70	35,10		44,60
1B MCA	9,30	13,15	2,70	35,51		44,81
2 MCA	16,55	16,50	2,70	44,55		61,10
3 MCA	18,10	17,05	2,70	46,04		64,14
4 MCA	48,70	58,20	2,70	157,14		205,84
TOTALE MCA	102,15				Totale Conf Statico	420,48

BONIFICA	
N.Stanza	Sup. Pavimento
1A MCA	9,50
1B MCA	9,30
2 MCA	16,55
3 MCA	18,10
4 MCA	48,70
Sup Totale	102,15

BONIFICA MCA		
Voce N.P. 07.f	A corpo	TOTALE
102,15	€ 7.874,28	€ 7.874,28

CONFINAMENTO STATICO		
Voce N.P. 02	al mq.	TOTALE
420,48	€ 26,06	€ 10.957,71

VERIFICA MESSA IN DEPRESSIONE CONFINAMENTO DINAMICO		
Voce N.P. 03	Cadauno	TOTALE
1	€ 1.590,49	€ 1.590,49

MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA		
Voce N.P. 07.i		
Importo Bonifica	30 % Totale Imp. Bonifica	TOTALE
€ 7.874,28	0,30	€ 2.362,28

RIMOZIONE MATERIALE GIACENTE A TERRA		
Voce R.10.20.30.a	A corpo	TOTALE
Fino a 100 kg	€ 813,90	€ 813,90

MONITORAGGI AMBIENTALI		
Voce N.P. 13	Cadauno	TOTALE
4	751,30	€ 3.005,20

TOTALE GENERALE BONIFICA EX SERVIZIO PSALL		
BONIFICA MCA	€	7.874,28
CONFINAMENTO	€	10.957,71
MESSA IN DEPRESSIONE	€	1.590,49
MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA	€	2.362,28
RIMOZIONE MATERIALE GIACENTE A TERRA	€	813,90
MONITORAGGI AMBIENTALI	€	3.005,20
TOTALE	€	26.603,86
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€	798,12
RIBASSO D'ASTA	€	8.457,37
TOTALE NETTO	€	18.944,61

I LAVORI RELATIVI ALLA BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SONO INIZIATI NEL MESE DI GENNAIO 2024 E TERMINATI NEL MESE DI APRILE 2024

Il Direttore dei Lavori

Ing.Giovanni Martinazzoli

CONTABILITA' SERVIZIO MEDICINA LEGALE _ RIPRISTINI _ P.3

N. Stanza	Sup. Pavimento Mq	Lunghezza
1A MCA	9,50	13,00
1B MCA	9,30	13,15
2 MCA	16,55	16,50
3 MCA	18,10	17,05
4 MCA	48,70	58,20
TOTALI	102,15	117,90

RIPRESA SALTUARIA SOTTOFONDI - Voce N.P. 08 .a		
Superficie	al mq.	TOTALE
102,15	€ 10,42	€ 1.064,40

LISCIATURA AUTOLIVELLANTE - N.P. 09		
Superficie	al mq.	TOTALE
102,15	€ 15,57	€ 1.590,48

PAVIMENTAZIONE DI CLORURO DI POLIVENILE - PAVIMENTAZIONE N.P. 10		
Superficie	al mq.	TOTALE
102,15	€ 69,25	€ 7.073,89

PAVIMENTAZIONE DI CLORURO DI POLIVENILE - SGUSCIA -N.P. 11		
Lunghezza	al mq.	TOTALE
0,00	€ 17,82	€ -

ZOCOLINO BATTISCOPIA IN PVC - N.P. 12		
Lunghezza	al mq.	TOTALE
0,00	€ 6,35	€ -

TOTALE GENERALE RIPRISTINI PAVIMENTI MEDICINA LEGALE		SERVIZIO
RIPRESA SOTTOFONDI	€	1.064,40
LISCIATURA	€	1.590,48
PAVIMENTAZIONE	€	7.073,89
SGUSCIA	€	-
ZOCOLINO-BATTISCOPIA	€	-
TOTALE	€	9.728,77
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€	291,86
RIBASSO D'ASTA	€	3.092,77
TOTALE NETTO	€	6.927,85

I LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI SONO INIZIATI E TERMINATI NEL MESE DI APRILE 2024

Il Direttore dei Lavori
- - -
Ing. Giovanni Martinazzoli

CONTABILITA'
**PRESIDIO OSPEDALIERO
RIETI**

CUP: I17H20005310003

CONTABILITA' BONIFICA PARZIALE SALA 4 - RADIOLOGIA - BONIFICA

N. Stanza	Sup. Pavimento-Soffitti Mq	Perimetro L	Altezza Confinamento H	Sup. Pareti Mq	Confinamento Statico Mq
1 MCA	3,70	7,90	2,70	21,33	25,03
TOTALE MCA	3,70				Totale Conf Statico 25,03

BONIFICA	
N.Stanza	Sup. Pavimento
1 MCA	3,70
Sup Totale	3,70

BONIFICA MCA		
Voce N.P. 07.I	A corpo	TOTALE
3,70	€ 2.984,50	€ 2.984,50

CONFINAMENTO STATICO		
Voce N.P. 02	al mq.	TOTALE
25,03	€ 26,06	€ 652,28

VERIFICA MESSA IN DEPRESSIONE CONFINAMENTO DINAMICO		
Voce N.P. 03	Cadauno	TOTALE
1	€ 1.590,49	€ 1.590,49

MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA		
Voce N.P. 07.i		TOTALE
Importo Bonifica	30 % Totale Imp. Bonifica	
€ 2.984,50	0,30	€ 895,35

MONITORAGGI AMBIENTALI		
Voce N.P. 13	Cadauno	TOTALE
1,00	751,30	€ 751,30

TOTALE GENERALE BONIFICA AREA PARZIALE SALA 4 RADIOLOGIA		
BONIFICA MCA	€	2.984,50
CONFINAMENTO	€	652,28
MESSA IN DEPRESSIONE	€	1.590,49
MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA	€	895,35
MONITORAGGI AMBIENTALI	€	751,30
TOTALE	€	6.873,92
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€	206,22
RIBASSO D'ASTA	€	2.185,22
TOTALE NETTO	€	4.894,92

I LAVORI RELATIVI ALLA BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SONO INIZIATI E TERMINATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024

Il Direttore dei Lavori

Ing.Giovanni Martinazzoli

AREA RADIOLOGIA

SALA 4

1

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
UOC TECNICO PATRIMONIALE

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI
PIANO TERRA

CONTABILITA' EX GINECOLOGIA PIANO PRIMO - BONIFICA

N. Stanza	Sup. Pavimento-Soffitti Mq	Perimetro L	Altezza Confinamento H	Sup. Pareti Mq	FASE	Confinamento Statico Mq
1 MCA	18,80	21,25	2,70	57,38	I	76,18
2 MCA	36,15	25,75	2,70	69,53	I	105,68
3 MCA	36,20	25,75	2,70	69,53	I	105,73
4 MCA	29,10	32,50	2,70	87,75	I	116,85
5 MCA	18,65	17,55	2,70	47,39	I	66,04
6 MCA	7,60	12,00	2,70	32,40	II	40,00
6A MCA	21,40	20,55	2,70	55,49	II	76,89
7 MCA	36,00	25,80	2,70	69,66	II	105,66
8 MCA	19,25	18,35	2,70	49,55	II	68,80
8A - TUNNEL	4,20	9,75	2,70	26,33	II	30,53
9 MCA	32,70	34,50	2,70	93,15	II	125,85
10 MCA	36,15	25,70	2,70	69,39	III	105,54
11 MCA	19,50	21,20	2,70	57,24	III	76,74
12 MCA	19,15	20,75	2,70	56,03	III	75,18
13 MCA	19,60	17,90	2,70	48,33	III	67,93
14 MCA	19,40	17,90	2,70	48,33	III	67,73
15 MCA	29,20	32,50	2,70	87,75	III	116,95

TOTALE MCA	403,05
-------------------	---------------

Totale Conf Statico	1.428,24
----------------------------	-----------------

BONIFICA I FASE	
N. Stanza	Sup. Pavimento
1 MCA	18,80
2 MCA	36,15
3 MCA	36,20
4 MCA	29,10
5 MCA	18,65
Sup Totale	138,90

BONIFICA II FASE	
N. Stanza	Sup. Pavimento
6 MCA	7,60
6A MCA	21,40
7 MCA	36,00
8 MCA	19,25
9 MCA	32,70
Sup Totale	116,95

BONIFICA III FASE	
N. Stanza	Sup. Pavimento
10 MCA	36,15
11 MCA	19,50
12 MCA	19,15
13 MCA	19,60
14 MCA	19,40
15 MCA	29,20
Sup Totale	143,00

REDAZIONE PIANO DI LAVORO		
Voce N.P. 01	A corpo	TOTALE
1	€ 303,60	€ 303,60

BONIFICA MCA - I FASE		
Voce N.P. 07.F	A corpo	TOTALE
A corpo	€ 7.874,28	€ 7.874,28

BONIFICA MCA - II FASE		
Voce N.P. 07.F	A corpo	TOTALE
A corpo	€ 7.874,28	€ 7.874,28

BONIFICA MCA - III FASE		
Voce N.P. 07.F	A corpo	TOTALE
A corpo	€ 7.874,28	€ 7.874,28

CONFINAMENTO STATICO		
Voce N.P. 02	al mq.	TOTALE
1.428,24	€ 26,06	€ 37.219,93

VERIFICA MESSA IN DEPRESSIONE CONFINAMENTO DINAMICO		
Voce N.P. 03	Cadauno	TOTALE
3	€ 1.590,49	€ 4.771,47

MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA		
Voce N.P. 07.i	30 % Totale Imp. Bonifica	TOTALE
€ 23.622,84	0,30	€ 7.086,85

RIMOZIONE MATERIALE GIACENTE A TERRA fino a 100 kg		
Voce R.10.20.30.a	A corpo	TOTALE
3,00	€ 813,90	€ 2.441,70

MONITORAGGI AMBIENTALI		
Voce N.P. 13	Cadauno	TOTALE
13,00	751,30	€ 9.766,90

TOTALE GENERALE BONIFICA GINECOLOGIA - PIANO PRIMO		EX
REDAZIONE PDL	€	303,60
BONIFICA MCA	€	23.622,84
CONFINAMENTO	€	37.219,93
MESSA IN DEPRESSIONE	€	4.771,47
MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA	€	7.086,85
RIMOZIONE MATERIALE GIACENTE A TERRA	€	2.441,70
MONITORAGGI AMBIENTALI	€	9.766,90
TOTALE	€	84.909,70
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€	2.547,29
RIBASSO D'ASTA	€	26.992,79
TOTALE NETTO	€	60.464,19

I LAVORI RELATIVI ALLA BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SONO INIZIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E TERMINATI NEL MESE DI APRILE 2024

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Martinazzoli

RIEPILOGO CONTABILITA' D.LL.

PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI LAVORI PIANO TERRA E PRIMO AL 30.04.2024 RIEPILOGO CONTABILITA' - CUP: I17H20005310003

PIANO	AREA	IMPORTO BONIFICA	ONERI SICUREZZA 3% BONIFICA	IMPORTO RIPRISTINI	ONERI SICUREZZA 3% RIPRISTINI	TOTALE LAVORAZIONI	RIBASSO D'ASTA 31,79 %	QUOTA RIBASSO D'ASTA BONIFICA	QUOTA RIBASSO D'ASTA RIPRISTINI	IMPORTO NETTO BONIFICA CON ONERI SICUREZZA	IMPORTO NETTO RIPRISTINI CON ONERI SICUREZZA	
TERRA	AREA RADIOLOGIA - STANZA 4 PARZIALE BONIFICA	€ 6.873,92	€ 206,22		€ -	€ 6.873,92	0,3179	€ 2.185,22	€ -	€ 4.894,92	€ -	
PRIMO	EX GINECOLOGIA	€ 84.909,70	€ 2.547,29			€ 84.909,70	0,3179	€ 26.992,79		€ 60.464,20		
	TOTALE	€ 91.783,62	€ 2.753,51	€ -	€ -	€ 91.783,62		€ 26.992,79	€ -	€ 65.359,12	€ -	
										LAVORI BONIFICA	LAVORI RIPRISTINI	
				IMPORTO TOTALE	ONERI 3%	RIBASSO D'ASTA	QUOTA RIBASSO D'ASTA	TOTALE DA LIQUIDARE		€ 65.359,12	€ 0	€ 65.359,12
	RIEPILOGO			€ 91.783,62	€ 2.753,51	0,3179	€ 29.178,01	€ 65.359,12				

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Martinazzoli

RIEPILOGO CONTABILITA' D.LL.

POLIAMBULATORIO DI RIETI LAVORI P3 AL 30.04.2024 RIEPILOGO CONTABILITA' - CUP: I17H20005300003

PIANO	AREA	IMPORTO BONIFICA	ONERI SICUREZZA 3% BONIFICA	IMPORTO RIPRISTINI	ONERI SICUREZZA 3% RIPRISTINI	TOTALE LAVORAZIONI	RIBASSO D'ASTA 31,79 %	QUOTA RIBASSO D'ASTA BONIFICA	QUOTA RIBASSO D'ASTA RIPRISTINI	IMPORTO NETTO BONIFICA CON ONERI SICUREZZA	IMPORTO NETTO RIPRISTINI CON ONERI SICUREZZA	
TERZO	SERVIZIO MEDICINA LEGALE	€ 26.603,86	€ 798,12	€ 9.728,77	€ 291,86	€ 36.332,63	0,3179	€ 8.457,37	€ 3.092,78	€ 18.944,61	€ 6.927,86	
	TOTALE	€ 26.603,86	€ 798,12	€ 9.728,77	€ 291,86	€ 36.332,63		€ 8.457,37	€ 3.092,78	€ 18.944,61	€ 6.927,86	
										LAVORI BONIFICA	LAVORI RIPRISTINI	TOTALE GENERALE
				IMPORTO TOTALE	ONERI 3%	RIBASSO D'ASTA	QUOTA RIBASSO D'ASTA	TOTALE DA LIQUIDARE		€ 18.944,61	€ 6.927,86	€ 25.872,47
	RIEPILOGO			€ 36.332,63	€ 1.089,98	0,3179	€ 11.550,14	€ 25.872,47				

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Martinazzoli