

							
INTERVENTI GIUBILEO 2025							
Intervento n. 210 di cui all'Allegato 1 al DPCM 15/12/2022 e s.m.i.							
QUADRO TECNICO ECONOMICO - Sub-intervento n. 2 - CLP: "UOC Diagnostica per immagini"							
CUP: I12C23000820001							
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture			Importo Progetto			
	rif. MOP			P.F.T.E.	Esecutivo Post-aggiudicazione	Variante	Consuntivo
	A.1		Importo dei lavori	€ 3.262.804,48	€ 3.305.322,04	€ 3.347.606,48	€ 1.125.784,44
		a.1.1	Lavori	€ 862.804,48	€ 1.062.322,04	€ 1.104.606,48	€ 1.104.606,48
		a.1.2	Forniture	€ 2.400.000,00	€ 2.243.000,00	€ 2.243.000,00	€ 2.243.000,00
		a.1.3	Spese per la progettazione esecutiva, nel caso di Appalto integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.2		Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso	€ 21.177,96	€ 21.177,96	€ 21.177,96	€ 21.177,96
	TOTALE A) - IMPORTO			€ 3.283.982,44	€ 3.326.500,00	€ 3.368.784,44	€ 3.368.784,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione						
				P.F.T.E.	Esecutivo Post-aggiudicazione	Variante	Consuntivo
	B.1		lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.2		Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 13.522,52	€ 13.522,52	€ 13.522,52	€ 13.522,52
	B.3		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4		Imprevisti (max 10%)	€ 5.559,50	€ 5.559,50	€ 5.559,50	€ 0,00
	B.5		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.6		per accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (163/2006 e s.m.i)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.7		per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (163/2006 e s.m.i), spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della	€ 231.500,00	€ 224.000,00	€ 232.091,98	€ 232.091,98
		b.7.1	Attività propedeutiche				
		b.7.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00
		b.7.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)				
		b.7.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 65.500,00	€ 61.845,00	€ 61.845,00	€ 61.845,00
		b.7.5	Relazione geologica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.7.6	Direzione lavori e contabilità	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 56.091,98	€ 56.091,98
		b.7.7	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.500,00	€ 4.655,00	€ 4.655,00	€ 4.655,00
		b.7.8	Compenso per il collegio consultivo tecnico				
		b.7.9	Attività di supporto al RUP				
		b.7.10	Spese legali per eventuali contenziosi				
		b.7.11	Incentivi per funzioni tecniche	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
		b.7.12	Polizze professionali personale dipendente e spese di carattere strumentale				
	B.8		per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.8.1	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Eeconomica				
		b.8.2	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Definitiva				
		b.8.3	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva				
	B.9		per eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10		per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.11		per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche				
		b.11.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.14		Mitigazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.15		Interferenze	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
	B.16		Opere compensative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.17		Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.17.1	Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023)				
	Sommano			€ 251.532,02	€ 244.032,02	€ 252.124,00	€ 246.564,50
	B.13		Oneri di investimento	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85
			Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A				
		b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85
		b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.13.b	Oneri di investimento per attività soggetto attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 515.051,95	€ 339.446,70	€ 345.850,27	€ 345.180,32
		b.12.a	Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e B.11)	€ 8.240,00	€ 7.940,00	€ 8.263,68	€ 8.263,68
		b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, B.8, B.9, B.11 e b.12.a)	€ 50.107,75	€ 48.391,75	€ 50.243,20	€ 50.243,20
		b.12.c	IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17	€ 209,00	€ 209,00	€ 209,00	€ 95,00
		b.12.d	IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (5% /10% / 22% su A, B.1, B.4)	€ 455.454,20	€ 281.955,95	€ 286.184,39	€ 285.628,44
	b.12.e	IVA su b.13.d	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	b.12.f	Contributo ANAC	€ 1.250,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 770.136,82	€ 587.031,57	€ 601.527,12	€ 595.297,67	
TOATALE A) + B)			€ 4.054.119,26	€ 3.913.531,57	€ 3.970.311,56	€ 3.964.082,11	
Residui sul CLP - medesimo Finanziamento			€ 0,00	€ 140.587,69	€ 83.807,70	€ 90.037,15	
TOTALE QUADRO ECONOMICO - DGR 22/2024			€ 4.054.119,26	€ 4.054.119,26	€ 4.054.119,26	€ 4.054.119,26	
Giubileo2025 ^{Spa}							
			Base d'asta	Post-aggiudicazione	Variante	Consuntivo	
C.1	Forniture in noleggio Mezzi mobili RMN TAC previste in appalto finanziate con altre fonti		€ 800.000,00	€ 707.104,93	€ 707.104,93	€ 707.104,93	
C.2	IVA 22% su Noleggio C.1)		€ 176.000,00	€ 99.035,55	€ 99.035,55	€ 99.035,55	
TOTALE C) ALTRE FONTI			€ 976.000,00	€ 806.140,48	€ 806.140,48	€ 806.140,48	