

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 843/2026 del 13/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all’Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Crescenzi Luca

Data 08/04/2026 Firmato elettronicamente da Crescenzi Luca

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 08/04/2026 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 100.24/2026

Data 10/04/2026 Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all'Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: “Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali”;

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante “Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti” proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*” con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*” con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

VISTA la deliberazione n. 541/DG/2025 del 04/09/2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione Atto Aziendale – Riorganizzazione Dipartimenti e adozione provvedimenti conseguenti*” con la quale l'Azienda ha provveduto alla riagggregazione delle Strutture nei rispettivi Dipartimenti e, ove necessario, all'aggiornamento delle relative denominazioni, secondo la configurazione riportata nell'organigramma aziendale, allegato al suindicato Atto di Autonomia Aziendale;

Vista la deliberazione n.880/DG/2025 del 10.12.2025, avente ad oggetto: “Deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali amministrative;

Vista la deliberazione n.194/DG/2026 del 02.03.2026, avente ad oggetto: “Deleghe ai Dirigenti preposti alle UOC Sistema Informatico e Supporto alla Telemedicina e UOS Ingegneria Clinica.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all’Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell’Unione Europea;

VISTI:

- il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell’ambito dell’organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

- Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari;
- La Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
 - Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;
 - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la DGR n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato*”, trasmessa a questa Azienda con nota prot. n. 0004244 del 04.01.2022;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all’Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

TENUTO CONTO che con Atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio successivamente sostituito dal Dirigente dell’Ufficio “Monitoraggio PNRR/PNC” in servizio presso la medesima area della competente Direzione regionale – giusto Atto di Organizzazione n. G02904 del 05/03/2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21/04/2022 con il quale la Regione Lazio ha delegato la ASL di Rieti, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, quale Soggetto Attuatore Delegato degli interventi di competenza finanziati a valere sulle risorse PNRR;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ed il relativo Piano Operativo sottoscritto, in data 27 e 30 maggio 2022, da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022*”;
- il provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;
- le “*Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77*” approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale;

VISTI gli obblighi di:

- assicurare il conseguimento di Milestone e Target;
- assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
- garantire il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd “D.N.S.H.”);
- assicurare il rispetto dei principi trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali;
- assicurare il rispetto dei requisiti progettuali e metaprogettuali nel rispetto di quanto definito nel DM n. 77/2022 e successivi atti di programmazione regionale;

DATO ATTO che con successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 236 del 25.05.2023, n. 930 del 22.12.2023, n. 297 del 02.05.2024, n. 667 del 08.08.2024, n. 1118 del 19.12.2024, n. 282 del 29.04.2025, n. 642 del 24.07.2025 e n. 1003 del 06.11.2025, la Regione Lazio ha proceduto ad approvare la Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui al “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2*”;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all’Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.) applicabile *ratione temporis*;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con Determinazione n. G05117 del 29/04/2022, ha indetto una procedura di gara comunitaria, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: “Case della Comunità”, “Ospedali di Comunità”, “verso un Ospedale sicuro e sostenibile”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE serie S S87 del 04/05/2022 e sulla G.U.R.I. n. 51 del 04/05/2022;

VISTI gli atti di gara dai quali risulta che il lotto di interesse per quest’Azienda risulta essere il Lotto n. 38 – CPV: 71221000-3 (P) 71900000-7 (S) – importo complessivo a base d’asta € 368.860,00 – CIG: 91870197E8;

RILEVATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1144/2022 del 06.12.2022 quest’Azienda ha preso atto dei provvedimenti di aggiudicazione relativamente al Lotto n. 38 della procedura centralizzata regionale, indetta con Determinazione n. n. G05117 del 29/04/2022, ed ha disposto l’adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR [M6C1 1.3] – Ospedali di Comunità di Passo Corese (CUP: I57H21010720006) e di Poggio Mirteto (CUP: I47H21007740006) – in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l. con un ribasso unico offerto pari al 12,00% da applicare al corrispettivo determinato ai sensi del DM 17/6/2016;

CONSIDERATO che relativamente all’intervento di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto – CUP: I47H21007740006:

- è stato emesso l’Ordinativo di Fornitura num. Registro PI017417-23 del 07.02.2023 – CIG “derivato”: 9536456472 per l’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l. – per l’importo di € 92.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 29.06.2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità;
- in data 28.09.2023 è stato stipulato il contratto di appalto specifico con il R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., nell’ambito dell’Accordo Quadro INVITALIA “AQ1”, concernente l’esecuzione dei lavori – CIG derivato: 99958070E3 per l’importo al netto del ribasso pari al 27,636% di € 1.263.620,20 IVA esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 55.282,78;
- è stato emesso l’Ordinativo di Fornitura num. Registro PI139794-23 del 15.11.2023 con il quale è stata affidato, in favore della S.G.N. Engineering S.r.l, l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG derivato: 9536456472 – per l’importo di € 92.330,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

PRESO ATTO che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento è stato assunto dai seguenti dirigenti della UOC Tecnico Patrimoniale:

- da inizio procedimento al 04.10.2023 – Ing. Antonino Germolè, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 13.01.2022;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all'Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

- dal 12.10.2023 al 26.05.2025 – Ing. Daniele Della Vedova, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 398 del 12.10.2023;
- dal 27.05.2025 ad oggi – Ing. Luca Crescenzi, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 27.05.2025;

VISTO il Verbale di consegna lavori parziale del 14.06.2024 ed il Verbale di consegna complessiva del 05.03.2025 redatti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, sottoscritti dalle parti;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante per al progetto esecutivo in corso di esecuzione per lavori strettamente connessi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità che, al fine di delocalizzare i servizi sanitari attualmente presenti in alcuni locali, comporta un'estensione dell'area di intervento;

PRESO ATTO che relativamente al Lotto 38 della procedura centralizzata regionale per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR:

- con determinazione n. G14456 del 31/10/2024 la Regione Lazio ha proceduto al rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 24 mesi, periodo 04/11/2024 – 04/11/2026;
- in data 31/01/2025 l'Aggiudicatario ha sottoscritto l'Atto di sottomissione relativo alla modifica contrattuale, disposta ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., atta a garantire l'emissione di nuovi ordinativi di fornitura fino alla durata di efficacia dell'Accordo Quadro e nel limite dell'importo integrativo pari al 20% di € 368.860,00 e pertanto pari a € 73.772,00 oltre IVA per un importo complessivo dell'importo di esecuzione del servizio pari a € 442.632,00;

VISTO l'Ordinativo di Fornitura num. Registro PI051717-25 del 19.03.2025, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 640/2025, con il quale sono stati affidati, in favore della S.G.N. Engineering S.r.l, ulteriori servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella redazione della perizia di variante al progetto esecutivo per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 – CIG derivato: B604529602 - per l'importo di € 31.330,64 oltre oneri previdenziali ed IVA;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1391 del 30.06.2025 è stata approvata la Variante redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice, dall'Ing. Giacomo Notaro in qualità di Direttore dei Lavori per opere strettamente connesse alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità per effetto della quale l'importo dei lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 1.263.620,20 ad € 1.443.408,77 oltre IVA con un aumento di € 179.788,57 pari a circa il 14,23% dell'importo contrattuale;

RILEVATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una 2° perizia di variante al progetto esecutivo per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, che hanno imposto modifiche alle lavorazioni ed alle tempistiche previste in progetto;

RITENUTO pertanto affidare alla società S.G.N. Engineering S.r.l. - codice fiscale e partita IVA: 09663961218 – ulteriori servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella redazione della perizia di variante al progetto esecutivo per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto comprensivo della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione mediante nuova adesione al Lotto 38 dell'Accordo Quadro regionale per un corrispettivo pari ad €
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all’Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

16.783,24 oltre oneri previdenziali e fiscali, determinato sulla base dell’offerta dell’Aggiudicatario e delle tabelle dei corrispettivi approvate con DM 17/6/2016;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito attraverso il “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), risulta essere il seguente: BB28A9FDA7;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente affidamento, pari ad € 21.294,57 oneri ed IVA 22% inclusa, trovano copertura tra le somme a disposizione del QE di progetto a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come aggiornati con D.G.R. n. 82/2026 che, per l’intervento in oggetto, risultano essere le seguenti:

Intervento (Ospedale di Comunità)	CUP	Importo DGR 1003/2025	Importo FOI	Totale
O.d.C. Poggio Mirteto	I47H21007740006	2.199.889,00	316.210,00	2.516.099,00

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE alla società S.G.N. Engineering S.r.l. - codice fiscale e partita IVA: 09663961218 – ulteriori servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella redazione della 2° perizia di variante al progetto esecutivo per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 comprensivo della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione mediante nuova adesione al Lotto 38 dell’Accordo Quadro regionale per un corrispettivo pari ad € 16.783,24 oltre oneri previdenziali e fiscali, determinato sulla base dell’offerta dell’Aggiudicatario e delle tabelle dei corrispettivi approvate con DM 17/6/2016;

DI EMETTERE il relativo ordinativo di fornitura sul “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” con le con le modalità indicate nel flusso operativo trasmesso dalla competente direzione regionale;

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) “derivato”, acquisito attraverso la piattaforma “S.TEL.LA” mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), risulta essere il seguente: BB28A9FDA7;

DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente affidamento, pari ad € 21.294,57 C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% inclusa, trovano copertura tra le somme a disposizione del QE di progetto e pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 sul conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come aggiornati con D.G.R. n. 82/2026 – CUP: I47H21007740006;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo dell’attuazione degli interventi PNRR appositamente predisposte;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Affidamento alla società S.G.N. Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09663961218 – di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella redazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006 mediante nuova adesione all’Accordo Quadro regionale – Lotto 38 – CIG: 91870197E8. Importo complessivo € 16.783,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% – CIG “derivato”: BB28A9FDA7.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova