

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1531/2024 del 21/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" ed il Poliambulatorio di Rieti – C.I.G.: 94676621D8. Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003.

Preso d'atto dell'esecuzione degli interventi di bonifica amianto e ripristino di cui al II S.A.L., a tutto il 30/04/2024, effettuati dalla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per l'importo complessivo di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa.

Estensore: Dott.ssa Sebastiani Monia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 17/06/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 17/06/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT 52.2/2024

Data 20/06/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" ed il Poliambulatorio di Rieti – C.I.G.: 94676621D8. Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003. Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di bonifica amianto e ripristino di cui al II S.A.L., a tutto il 30/04/2024, effettuati dalla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per l'importo complessivo di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1036 avente ad oggetto "Piano Operativo "Ambiente" - Azione 2.1.1 "Interventi di Bonifica di aree inquinate" (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri.";

RILEVATO che con la sopra richiamata DGR n. 1036/2020 la Regione Lazio ha dato avvio all'attuazione del programma di interventi per la rimozione e smaltimento di amianto in particolare negli edifici ospedalieri, declinato secondo l'elenco delle proposte progettuali individuate in esito alla rilevazione dei fabbisogni, effettuata ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 357/2019 ed è stata assegnato a quest'Azienda l'importo complessivo di € 5.725.658,11 che risulta suddiviso in fondi statali e fondi regionali così distinta:

- *costi di rimozione e smaltimento MCA, incluse le spese tecniche per il Piano di Lavoro:*
 - a) quota statale FSC: € 5.409.687,89
 - b) quota regionale: € 121.557,22;
- *costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche (es. opere di ripristino):*
 - c) quota regionale: € 194.413,00;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" ed il Poliambulatorio di Rieti – C.I.G.: 94676621D8. Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003. Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di bonifica amianto e ripristino di cui al II S.A.L., a tutto il 30/04/2024, effettuati dalla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per l'importo complessivo di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa.

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 940/2021 del 24.08.2021 quest'Azienda ha preso atto del finanziamento assegnato con DGR 1036/2020 ed ha nominato, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità all'art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, le seguenti figure:

- R.U.P. – Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- D.E.C./D.L. – Dott. Gabriele Fabri – Responsabile della Gestione e Controllo del Rischio Amianto aziendale;
- Referente Aziendale – Dott. Gabriele Fabri;

DATO ATTO che, al fine di dare completa attuazione al programma di interventi di rimozione e smaltimento di amianto nelle strutture sanitarie, quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara, indetta con deliberazione DG n. 1041/2022 del 10.11.2022, in favore del CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione degli interventi presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – C.U.P.: I17H20005310003 e presso il Poliambulatorio di Rieti sede del Distretto n. 1 – C.I.G.: 94676621D8 – CUP: I17H20005300003;

CONSIDERATO che:

- in data 20.03.2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro per un importo massimo dei lavori pari ad € 3.935.609,66 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 114.629,41 riepilogato nella seguente tabella:

P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – CUP: I17H20005310003		
Descrizione Lavori	Costi soggetti a ribasso	Costi non soggetti a ribasso
Lavori di rimozione amianto – OG12	€ 3.516.175,06	
Opere di ripristino "OG1"	€ 10.869,18	
Oneri per la sicurezza		€ 105.811,33
Totale	€ 3.527.044,24	€ 105.811,33
Poliambulatorio di Rieti - Viale Mattucci, 9 – CUP: I17H20005300003		
Descrizione Lavori	Costi soggetti a ribasso	Costi non soggetti a ribasso
Lavori di rimozione amianto – OG12	€ 248.662,12	
Opere di ripristino "OG1"	€ 45.273,89	
Oneri per la sicurezza		€ 8.818,08
Totale	€ 293.936,01	€ 8.818,08

- come indicato nella documentazione di gara i lavori verranno eseguiti dalla società Consorzata esecutrice SIR S.p.A. in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale;

VISTO il verbale di consegna lavori del 17.04.2023 con il quale il Direttore dei lavori ha proceduto a consegnare alla società appaltatrice le aree di intervento;

PRESO ATTO della sopraggiunta ed improvvisa assenza del RUP incaricato, Ing. Antonino Germolè;

DATO ATTO che con Deliberazione Del Commissario Straordinario n. 526/C.S./2023 del 16/11/2023 è stato nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Procedimento per il completamento e l'attuazione del Programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri di cui alla D.G.R. 1036/2020 finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" ed il Poliambulatorio di Rieti – C.I.G.: 94676621D8. Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003.

Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di bonifica amianto e ripristino di cui al II S.A.L., a tutto il 30/04/2024, effettuati dalla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per l'importo complessivo di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa.

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.) applicabile al presente Accordo Quadro *ratione temporis*;

VISTA la contabilità (Allegato n. 1), redatta a consuntivo dall'appaltatore, acquisita agli atti del RUP e sottoposta a controllo tecnico-contabile da parte del Direttore dei Lavori, relativa agli interventi di ripristino e di bonifica eseguiti presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" e presso il Poliambulatorio di Rieti a tutto il 30/04/2024, per un importo complessivo di € 91.231,60 oltre IVA al 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 31,79% come di seguito dettagliati:

Struttura Sanitaria	C.U.P.	Descrizione lavori	Importo lavori
P.O. di Rieti	I17H20005310003	Bonifica amianto	€ 65.359,12
Poliambulatorio di Rieti	I17H20005300003	Bonifica amianto	€ 18.944,61
		Opere di ripristino	€ 6.927,86
Importo totale II S.A.L.			€ 91.231,60

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l. ha emesso i Certificati di Pagamento di seguito elencati:

- Certificato di pagamento n. 02-BONIFICA del 30/04/2024 (Allegato n. 2) per i lavori di bonifica presso il P.O. di Rieti, per un importo della rata relativa agli interventi eseguiti, pari ad € 65.046,09 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni dello 0,5%;
- Certificato di pagamento n. 02-BONIFICA del 30/04/2024 (Allegato n. 3) per i lavori di bonifica presso il Poliambulatorio di Rieti, per un importo della rata relativa agli interventi eseguiti, pari ad € 18.853,88 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni dello 0,5%;
- Certificato di pagamento n. 02-RIPRISTINI del 30/04/2024 (Allegato n. 4) per le opere di ripristino presso il Poliambulatorio di Rieti per un importo della rata relativa agli interventi eseguiti, pari ad € 6.894,68 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni dello 0,5%;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto dell'esecuzione degli interventi di ripristino e di bonifica di cui al II S.A.L. a tutto il 30/04/2024, effettuati dal CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l. - Consorziata esecutrice SIR S.p.A., presso le strutture sanitarie P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti e Poliambulatorio di Rieti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo di € 90.794,65 oltre IVA al 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 31,79 % e della ritenuta infortuni dello 0,5%;
- disporre l'invio all'appaltatore di quattro ordinativi NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione, dell'importo totale di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa, quale corrispettivo per l'esecuzione delle predette opere in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere il presente atto, corredato dall'allegato e dalla documentazione di rendicontazione conseguente, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie tramite gli applicativi dedicati;

PRESO ATTO che la tipologia degli interventi realizzati è coerente con le finalità del finanziamento assegnato a quest'Azienda con la richiamata D.G.R. n. 1036/2020 Piano Operativo "Ambiente" - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" ed il Poliambulatorio di Rieti – C.I.G.: 94676621D8. Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003. Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di bonifica amianto e ripristino di cui al II S.A.L., a tutto il 30/04/2024, effettuati dalla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per l'importo complessivo di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di interventi per la rimozione e smaltimento di amianto di cui al II S.A.L. a tutto il 30/04/2024, effettuati dal CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l. - Consorziata esecutrice SIR S.p.A., presso le strutture sanitarie P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti e Poliambulatorio di Rieti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo di € 90.794,65 oltre IVA al 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 31,79 % e della ritenuta infortuni dello 0,5%;
2. Di disporre l'invio all'appaltatore di quattro ordinativi NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione, dell'importo totale di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa, quale corrispettivo per l'esecuzione delle predette opere in conformità alla vigente normativa;
3. Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 110.769,47 trova copertura nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "*Fabbricati strumentali (indisponibili)*" a valere sul finanziamento di cui alla DGR 1036 del 22.12.2022, già impegnati con atto deliberativo n. 940/D.G. del 24.08.2021 - AUT. 52.22/2021;
4. Di trasmettere il presente atto, corredato dall'allegato e dalla documentazione di rendicontazione conseguente, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie tramite gli applicativi dedicati;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto presso il P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" ed il Poliambulatorio di Rieti – C.I.G.: 94676621D8. Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003. Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di bonifica amianto e ripristino di cui al II S.A.L., a tutto il 30/04/2024, effettuati dalla società CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l., per l'importo complessivo di € 110.769,47 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 20/06/2024 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data