

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 201.199,81 di competenza del 2°Trim anno 2024

2° EXTRA-CANONE 2024 Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid			€ -
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid			€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1			€ 109.904,75
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2			€ 6.564,08
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3			€ 1.853,06
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4			€ 2.479,72
DISTRETTI RIETI		ALL.5			€ 11.438,75
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6			€ 1.211,45
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7			€ 8.818,18
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8			€ 59.940,87
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9			€ -
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € 202.210,86

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 202.210,86
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

detrazioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : 1.011,05 €

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 1.011,05
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306.854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96.818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178.196,06
9	1°Trim 2022	31-mar-22	€ 226.590,68
10	2°Trim 2022	30-giu-22	€ 95.562,12
11	3°Trim 2022	30-set-22	€ 158.886,17
12	4°Trim 2022	31-dic-22	€ 64.339,21
13	1°Trim 2023	31-mar-23	€ 106.814,54
14	2°Trim 2023	30-giu-23	€ 101.739,43
15	3°Trim 2023	30-set-23	€ 116.198,67
16	4°Trim 2023	31-dic-23	€ 83.424,85
17	1°Trim 2024	31-mar-24	€ 256.781,78
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 3.334.418,91
Anticipazione			€ 3.334.418,91

CREDITO IMPRESA netto IVA : € 201.199,81

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € 201.199,81

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Della Vedova

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 30/06/2024 per la competenza del 2° Trim. 2024

CONSTATATO: che Il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIATA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € 201.199,81

Diconsi: (Duecentounomilacentonovantanove/81)

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per. Ind Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone

ASL RIETI


Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Daniele Della Vedova



All.1 - CP n.18 - 2^ trimestre 2024

ALL.1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	906	PO RIETI	SAB001	8438	ASC 11 LOTTO 1	SOSTITUZIONE FUNI DI TRAZIONE E LIMITATORE DI VELOCITA' PER ASCENSORE N. 23003 MATRICOLA RI 423 DENOMINATO 11 LOTTO 1	7.760,70 €			Faldone 1
30/06/2024	911/2023	PO RIETI	SAB001	526	POLO TECNOLOGICO	SOSTITUZIONE LIVELLOSTATO GRUPPO FRIGO 1 TRANE RTHCD1 s/n EKJ0097 A SERVIZIO DEL PO DI RIETI	17.146,02 €			Faldone 1
30/06/2024	967	PO RIETI	SAB001	1476	POLO TECNOLOGICO	RIPARAZIONE PERDITA SU PUMP GAS E SOLENOIDE OLIO GRUPPO FRIGO 2 EKJ0098 A SERVIZIO DEL PO DI RIETI	33.365,83 €			Faldone 1
30/06/2024	969	PO RIETI	SAB001	1357	ASC. 9 LOTTO 1	SOSTITUZIONE OPERATORE PORTE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER ASCENSORE N. 23998 MATRICOLA RI 158 - DENOMINATO 9 LOTTO 1 DEL PO DI RIETI	5.941,10 €			Faldone 1
30/06/2024	970	PO RIETI	SAB001	1359	ASC. 11 LOTTO 1	SOSTITUZIONE OPERATORE PORTE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER ASCENSORE N. 23003 MATRICOLA RI 423 - DENOMINATO 11 LOTTO 1 DEL PO DI RIETI	6.317,65 €			Faldone 1
30/06/2024	1025	PO RIETI	SAB001	1661	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	INSTALLAZIONE N. 32 SCHUKO TOTALI SU TUTTI I TESTALETTO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DEL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	626,22 €			Faldone 2
30/06/2024	1026	PO RIETI	SAB001	1821	RIANIMAZIONE	INSTALLAZIONE PUNTO RETE E PRESE CORRIDOIO SALA MONITORAGGIO PAZIENTI RIANIMAZIONE	501,32 €			Faldone 2
30/06/2024	1027	PO RIETI	SAB001	1863	SEMINTERRATO	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N°1 UPS MHT250 - 250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N°3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 5410338Y-E GUASTO DAL 01 APRILE 2024 AL 30 APRILE 2024 PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL PO DI RIETI	8.574,04 €			Faldone 2
30/06/2024	1028	PO RIETI	SAB001	2125	SEMINTERRATO	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N°1 UPS MHT250 - 250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N°3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 5410338Y-E GUASTO DAL 01 MAGGIO 2024 AL 31 MAGGIO 2024 PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL PO DI RIETI	8.859,84 €			Faldone 2
30/06/2024	1029	PO RIETI	SAB001	2429	SEMINTERRATO	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N°1 UPS MHT250 - 250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N°3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 5410338Y-E GUASTO DAL 01 GIUGNO 2024 AL 30 GIUGNO 2024 PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL PO DI RIETI	8.574,04 €			Faldone 2
30/06/2024	1035	PO RIETI	SAB001	2039	PEDIATRIA	CERTIFICAZIONI PUNTI RETE TELEMETRIA ESISTENTI E INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI RETE STANZA CAPOSALA	803,21 €			Faldone 3
30/06/2024	1037	PO RIETI	SAB001	2657	POLO TECNOLOGICO	RIPARAZIONE DELL' ELETTRROPOMPA PUMPENFABRIK ERNST VOGEL MOD. 100 LM 250 UN 1104 POTENZA 11Kw A SERVIZIO DEL GRUPPO FRIGO TRANE N. 2 DEL PO RIETI	1.086,17 €			Faldone 3
30/06/2024	1039	PO RIETI	SAB001	2161	4° PIANO	INSTALLAZIONE N. 1 PUNTO RETE SALA PRINCIPALE DIALISI	263,11 €			Faldone 3
30/06/2024	1040	PO RIETI	SAB001	2162	RADIOTERAPIA	INSTALLAZIONE N. 1 PUNTO RETE PER COLLEGAMENTO ACCESS POINT ACCETTAZIONE RADIOTERAPIA	174,92 €			Faldone 3
30/06/2024	1041	PO RIETI	SAB001	2164	AREA MEDIACA 2	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI RETE NEL NUOVO LOCALE "PROGETTO TOBIA REGIONALE" STUDI MEDICI AREA MEDICA 2	428,69 €			Faldone 3



All.1 - CP n.18 - 2^ trimestre 2024

30/06/2024	1042	PO RIETI	SAB001	2182	TRIAGE PS	INSTALLAZIONE NUOVO TELEVISORE 32" A SERVIZIO DEL TRIAGE PRONTO SOCCORSO PO RIETI	295,33 €	Faldone 3
30/06/2024	1043	PO RIETI	SAB001	2240	MALATTIE INFETTIVE	INSTALLAZIONE NUOVO KIT CHIAMATA A SERVIZIO DEL BAGNO DISABILI DEL CORRIDOIO DI DIREZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE	323,32 €	Faldone 3
30/06/2024	1055	PO RIETI	SAB001	2846	PRONTO SOCCORSO	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE 9000 BTU/H GUARDIOLA PRONTO SOCCORSO	1.251,15 €	Faldone 4
30/06/2024	1058	PO RIETI	SAB001	2890	VARI PRESIDII	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - 2° TRIMESTRE 2024 - APRILE - MAGGIO - GIUGNO	7.612,09 €	Faldone 4
							109.904,75 €	



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

V. DECEPI Sergio De Marco

ALL.2 - CP n.18 - 2° trimestre 2024

ALL.2	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	1022	MAGLIANO SABINA	SAB001	1756	CENTRALE TERMICA	SOSTITUZIONE VALVOLE MISCELATRICI ACS (SIEMENS) CENTRALE TERMICA	€		5.558,92	Faldone 2
30/06/2024	1056	MAGLIANO SABINA	SAB001	2847	DAY SURGERY	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE 12.000BTU/H DAY SURGERY	€		1.005,16	Faldone 4
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA	6.564,08 €			

il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A.
Seinay

Guerrato S.p.A. il responsabile di area



il DECPI Sergio De Marco

All.3 -CP n.18 - 2^ trimestre 2024

ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	1034	POL. POGGIO MIRTETO	SAB001	1890	STANZA DIRETTORE	INSTALLAZIONE N. 3 PUNTI RETE E N. 3 PUNTI TELEFONICI E BLOCCHI PRESE STANZA DIRETTORE E SALA RIUNIONI	€		1.396,52	Faldone 2
30/06/2024	1036	STRUTTURA RIABILITATIV A	SAB001	2054	UFFICI 3° PIANO	INSTALLAZIONE 1 ELETTROSERRATURA PORTA REI INGRESSO UFFICI 3° PIANO	€		456,54	Faldone 3
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			1.853,06 €	

Guerrato S.p.A.
Scinay



RU
il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A.il Responsabile di Area

[Signature]
Il DECPT Sergio De Marco

ALL.4	DISTRETTI ZONA SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	1032	POLIAMB PASSO CORESE	SAB001	1914	SALA PRELIEVI	INSTALLAZIONE PUNTI RETE E BLOCCO PRESE POSTAZIONE PC SALA PRELIEVI	€		440,00	Faldone 2
30/06/2024	1048	POLIAMB OSTERIA NUOVA	SAB001	2546	SALA PRELIEVI	INSTALLAZIONE DI ASPIRATORE , PUNTO RETE E PANEL LED A SERVIZIO DELLA SALA PRELIEVI	€		1.126,55	Faldone 3
30/06/2024	1053	POLIAMB PASSO CORESE	SAB001	2677	STANZA INFERMIERI	INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI RETE NUOVA STANZA IMPIEGATI E N. 1 PUNTO RETE STANZA INFERMIERI	€		814,54	Faldone 4
30/06/2024	1054	POLIAMB PASSO CORESE	SAB001	2263	PORTINERIA	INSTALLAZIONE N. 1 PUNTO RETE PER NUOVO ACCESS POINT PORTINERIA POLIAMBULATORIO PASSO CORESE	€		98,63	Faldone 4
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			2.479,72 €	

Guerrato S.p.A.
Sinace

il RUP Ing. Daniele Della Vedova
DV

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area



il DCCPI Sergio De Marco
SDM

ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	794	VARI PRESID ASL RIETI	SAB001	ODL VARI	VARI PRESIDI ASL RIETI	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI RETE PER ACCESS POINT PRESIDI DI RIETI	€		9.851,08	Faldone 1
30/06/2024	1038	SEDE ASL	SAB001	2112	STANZA 42 PT	INSTALLAZIONE N. 1 PUNTO RETE PER ECOGRAFO E STAZIONE REFERTARZIONE STANZA 42	€		100,12	Faldone 3
30/06/2024	1044	SEDE ASL	SAB001	2289	3° PIANO	RIPRISTINO IMPIANTI TELEFONICI E IMPIANTO LUCI NUOVI UFFICI 3° PIANO DISTRETTO 1	€		748,45	Faldone 3
30/06/2024	1046	SEDE ASL	SAB001	2342	COT	PASSAGGIO CAVI DI RETE PER CONNETTIVITA' COT DISTRETTO 1	€		212,80	Faldone 3
30/06/2024	1051	CIM SERD	SAB001	2561	2° PIANO	SOSTITUZIONE DI N. 8 ACCUMULATORI 12V 7Ah DEL GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) A SERVIZIO DELL' APPARECCHIATURA PER L'EROGAZIONE DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA	€		265,93	Faldone 4
30/06/2024	1059	CSM SERD	SAB001	2851	1° E 3° PIANO	INSTALLAZIONE PUNTI RETE PER NUOVI LETTORI URINE AMBULATORIO ALCOLOGICO 1° PIANO E AMBULATORIO INFERMIERISTICO 3° PIANO	€		260,37	Faldone 4
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							11.438,75 €			

Guerrato S.p.A.
Sergio

Della Vedova
il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. Il Responsabile di area



Sergio De Marco
Il DECPI Sergio De Marco

ALL.6	DISTRETTI ALTO VELINO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	1030	ANTRODOCO	SAB001	1889	CUP	INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI RETE E AMPLIAMENTO PRESE PER POSTAZIONE PC NUOVA STANZA CUP	€		336,49	Faldone 2
30/06/2024	1031	ANTRODOCO	SAB001	1890	STANZA COORDINATORE	INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI RETE E BLOCCHI PRESE STANZA FISIOTERAPISTA, STANZA COORDINATORE E SALA ATTESA	€		561,64	Faldone 2
30/06/2024	1047	LEONESSA	SAB001	2343	POLIAMBULATORIO	PASSAGGIO CAVI DI RETE PER CONNETTIVITA' COT' POLIAMBULATORIO LEONESSA	€		313,32	Faldone 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							1.211,45 €			

Guerrato S.p.A.
Silvano

DV
il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area



Sergio De Marco
il DECPI Sergio De Marco

ALL.7	DISTRETTI CICOLANO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	962	S. ELPIDIO	SAB001	1105	POLIAMBULATORIO	INSTALLAZIONE N. 6 CONDIZIONATORI 12.000 BTU/h A SERVIZIO DEL POLIAMBULATORIO DI SANT' ELPIDIO	€		8.696,45	Faldone 1
30/06/2024	1033	S. ELPIDIO	SAB001	1931	AMB OCULISTICO	SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE PRESE SCHUKO PER NUOVA STRUMENTAZIONE PRESSO AMBULATORIO OCULISTICO	€		121,73	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							8.818,18 €			

Guerrato S.p.A.
S. L. M.

DV
il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area



S. De Marco
il DECPI Sergio De Marco

ALL.8	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 18			2^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/06/2024	942/2023	BLOCCO 3	SAB001	902	PT	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO ELETTROGENO MARCA PRAMAC MODELLO GDV150 DA 135 KVA A SERVIZIO DEL BLOCCO 3 EX OPP	€		52.311,65	Faldone 5
30/06/2024	1045	BLOCCO 5	SAB001	2341	COT	PASSAGGIO CAVI DI RETE PER CONNETTIVITA' COT BLOCCO 5	€		417,17	Faldone 3
30/06/2024	1049	BLOCCO 4	SAB001	2608	1° PIANO	INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PUNTI RETE PER N. 1 NUOVA SCRIVANIA UFFICIO AMMINISTRATIVO PIANO PRIMO BLOCCO 4	€		631,68	Faldone 3
30/06/2024	1050	BLOCCO 4	SAB001	1711	PT	INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PIANO TERRA E PRIMO A SERVIZIO DEL BLOCCO 4	€		580,95	Faldone 4
30/06/2024	1066	BLOCCO 3	SAB001	3167	PT	OPERE AGGIUNTIVE PER IL COLLEGAMENTO DEL NUOVO GRUPPO ELETTROGENO MARCA PRAMAC MODELLO GDW150 DA 135 kVA A SERVIZIO DEL BLOCCO 3	€		5.999,42	Faldone 5
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							59.940,87 €			

Guerrato S.p.A.
Sindaco

DV
il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A.il Responsabile di area



[Signature]
Il DECPI Sergio De Marco